



### 项目资金绩效监控情况表

2024.12.6.

填报单位（盖章）：益阳市大通湖区生态环境局

基本情况	项目名称	益阳市大通湖区生态环境导向开发(EOD)模式实施方案编制项目	预算安排资金(万元)	305	功能科目编码及名称	2110302 污染防治（水体）		
	项目实施单位	中国环境科学研究院，中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	项目类型	延续项目 <input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>	联络人：	周芸陈琛	联系电话：17363792707	
	项目概况	项目实施单位编制完成《益阳市大通湖区生态环境导向开发(EOD)模式实施方案》；协助完成EOD项目入库申报；对《益阳市大通湖区生态环境导向开发(EOD)模式》项目投融资模式进行指导。						
项目组织管理情况	是否实施招投标	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无该项内容	是否实施政府采购	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无该项内容				
	是否实行合同管理制	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无该项内容	采购金额	应采购金额 298.8 万元 实际采购金额 298.8 万元 <input type="checkbox"/> 无该项内容				
	项目调整内容及报批程序和手续	无						
	单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	该项目合同约定的具体支付方式和时间如下： (1) 第一期支付: 合同签订后 15 个工作日内，乙方完成资料收集和现场调研后，甲方向乙方支付合同总价的 50%费用。 (2) 第二期支付: 所有咨询研究成果提交招标人确认后，甲方向乙方支付合同总价的 30%费用。 (3) 第三期支付: 完成招标范围内所有工作，相关研究成果通过专家评审后甲方向乙方支付剩余合同总价的 20%费用。						
具体工作措施	开展益阳市大通湖区经济社会发展现状、环境现状调研；分析大通湖存在的环境问题，梳理其环境治理工作及项目基础。项目实施方案的总体设计，确定方案编写提纲，编制完成《益阳市大通湖区生态环境导向开发（EOD）模式实施方案》及协助入库申报。							

分季度执行情况（一）

	全年安排 资金额	第 1-2 季度				第 3 季度				2024 年度			
		已到位 资金(万 元)	到 位 率	实际支 出资金 (万元)	支出实 现率	当季已 到位资 金(万 元)	到 位 率	实际支 出资金 (万元)	支 出 实 现 率	累计已到 位资金 (万元)	到 位 率	实际支 出资金 (万元)	支 出 实 现 率
资金安排 使用情况 (万元)	305	305	100%	154	50.49%	0		0		305	100%	154	50.49%
其中：1. 财政拨款	305	305	100%	154	50.49%	0		0		305	100%	154	50.49%
2. 自有资金													
其中：事业收入													
经营性收入													
其他													
3. 其他													

## 监 控 报 告

产出成果	项目实施单位已完成大通湖区生态环境现场勘察、样品采集、数据测试分析，以及环境治理与主要问题、环境治理工作基础、负责项目目标与预期产出、产业内容与依托项目、实施计划、投资估算与资金筹措、与传统实施方式的差异性分析产业收益、组织实施、预期收益、支出及资金平衡方案等内容编制工作，编制完成《益阳市大通湖区生态环境导向开发(EOD)模式实施方案》（送审稿）及相关申报材料并已于11月上报湖南省生态环境厅。
存在的问题	无
下一步改进意见	无

