

推进基础教育高质量发展项目支出绩效运行监控报告

一、项目支出基本情况

本项目为推进基础教育高质量发展专项，2026 年度区级预算资金为 400 万元，专项资金主要用于开展城乡学校结对帮扶、创新拔尖人才培养、教研教改、区一中与河坝镇中心完小办学集团建设、“四个一”行动奖励、办学条件改善、教师工作就餐补助等工作，旨在补齐办学短板，优化师资培育机制，深化教育综合改革，持续缩小城乡、校际办学差距，推动全区基础教育实现优质均衡高质量发展。本项目实施期为 2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，由区教育会计核算中心负责执行。

二、绩效运行监控工作开展情况

本次监控在明确评价目的、项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，拟定了绩效监控工作计划，组成了由益阳市大通湖区教育和科技局办公室牵头，财务建设股参与的绩效监控工作组，通过调取平台数据、查阅资料、现场核查等方式对该项目的落实情况进行了考核评估，经综合评价，评价结果为“优”。监控周期覆盖 2026 年 1 月 1 日至 6 月 30 日。

三、绩效运行监控情况

（一）项目支出预算执行情况

截至 2026 年 6 月 30 日，项目实际支出区级资金 60.49 万元，

预算执行率 15.12%，其中高考学考支出 15.02 万元、教育、创新拔尖人才培养等支出 45.47 万元。

（二）项目支出绩效目标完成情况

成本指标方面，预算控制率为 15.12%，实际支出未超批复预算，预算控制良好。

数量指标方面，目前 2 个办学集团已实现平稳运行。

质量指标方面，经费拨付合规率和资金使用合规率均为 100%，所有拨付均按财政国库集中支付制度执行，审批手续完备，无违规支出。

时效指标方面，经费拨付及时率为 100%，资金使用完成时限为 2026 年 12 月 31 日前，目前按进度推进。

效益指标方面，师资队伍保持稳定，促进教育与区域经济协调发展的效果已逐步显现，校园办学生态环境改善工作正在持续推进，城乡、校际办学差距进一步缩小。

满意度指标方面，家长及学生对教育工作的满意度不低于 95%。

四、存在问题及其原因

经监控，本项目总体运行良好，无重大偏差，但预算执行进展滞后，远低于序时进度，主要原因为部分专项任务阶段性节点、责任分工不够细化，过程督办机制不健全，工作推进节奏偏缓、进度滞后。

五、有关建议及工作措施

一是细化预算编制内容，持续提升预算管理精细化水平，二是统筹加快预算执行进度，切实提高财政资金使用效益。

附件：项目支出绩效运行监控表

益阳市大通湖区教育会计核算中心

2026 年 9 月 20 日

附件

项目支出绩效运行监控表

填报单位（盖章）：益阳市大通湖区教育会计核算中心

填报人及联系电话：文静 18390407250

填报日期：2026 年 9 月 20 日

[illegible]

	产出 指标	数量指标	区级办学集团	2 个	2 个	2 个							能			
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	100%							能			
		时效指标	资金使用完成时限	2026 年 12 月 31 日前	2026 年 12 月 31 日前	2026 年 12 月 31 日前							能			
	效益 指标	经济效益指标	促进教育与区域和谐发展	有效促进	有效促进	有效促进							能			
		社会效益指标	随迁子女公办学校就读比例	100%	100%	100%							能			
		生态效益指标	优化校园教育生态环境	有效改善	有效改善	有效改善							能			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生对教育工作的满意度	≥95%	96%	96%							能			

注：1、“备注” 列：可以说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施，或其他需要说明的事项；

2、政策和其他支出的预算绩效运行监控表参照此表设计。