
环卫中心绿化美化项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。
   大通湖中心城区面积4.6平方公里，中心城区绿化养护项目范围包括生态公园、中心城区主次干道公共绿地，绿化养护总面积为280863.72m2，其中生态公园公共绿地绿化面积97071.52 m2，中心城区主次干道共计21条，绿化养护面积共183792.2 m2，（乔木面积96542 m2、灌木面积87250.2 m2）。养护工作根据一年四季生长特点科学实施，具体包病虫害防治、施肥、浇水、松土、清除杂草杂物、公园清扫保洁、绿化美观、重大节日迎检等。
（二）项目绩效目标，绩效目标设定及指标完成情况。
该项目中心工作为圆满完成中心城区主次干道及生态公园的各项管理工作，任务达到提升城市绿化品位，美化、绿化、改善中心城区环境的目的，提高绿化服务水平，夯实城区绿化设施，为我区生态园林城市打下良好的基础。
（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。
项目通过财政预算，绿化美化专项70万元，项目的支出包括绿化病虫害防治、施肥、浇水、松土、清除杂草杂物、公园清扫保洁、绿化美观、重大节日迎检等，及中心城区主次干道绿化带内杂物、白色垃圾及公园清扫保洁。资金是由财政局按季度金额拨付到位，环卫中心资金严格按照财务制度，资金管理实行专款专用。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
该项目年初进行整体服务外包，经环卫中心年底考核合格率达到98%，基本完成目标任务。
（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。
具体操作由环卫中心每月组织考核，建立日常巡视小组及考核台账，做到无漏洞，让领导群众满意。
三、项目主要绩效及评价结论
1．项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。
该项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况都比较好，做到了专款专用。
2．项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。
项目整个实施正常平稳，完成质量达到制定目标。
3．项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。
项目完成100%，通过民意调查群众满意度较好。
四、存在的问题
1．项目资金通过了区委区管委同意，由区财政按季度直接下拨给环卫中心。由环卫中心建立财务资金管理办法，资金管理方面比较规范，专项管理比较到位，最后还要对项目进行考核、验收合格后再按月拨付资金。
2．资金分配基本合理，按财政管理制度执行资金专款专用，没有散小差现象，与资金管理办法相符。
3．资金拨付没有问题，能按时拨付到位，没有滞留、闲置现象发生。
4．资金使用合理合规，没有截留、挪用现象，项目的实施和资金的使用是我区创卫工作的坚强后盾。
五、有关建议
加大园林绿化投入，改善基础设施，确保美化品位提高。
六、其他需要说明的问题
无。
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