益阳市大通湖区关于2025年成品油价格

调整对渔业补助项目资金绩效自评报告
一、绩效目标编制情况

2025年，根据《湖南省财政厅关于下达2025年中央成品油价格调整对渔业补助资金的通知》（湘财预〔2025〕168号），拨付我区的2025年成品油价格调整对渔业补助资金共672万元，具体安排如下：池塘改造和尾水处理项目资金620万元，水产养殖重点品种监测奖补5万元，水产养殖尾水监测经费3万元，长江十年禁渔执法经费补助15万元，渔政执法协助巡护补助9万元，长江十年禁渔信息化能力升级经费20万元。

项目总体绩效目标是发展水产健康养殖，加强渔业资源养护水平，提升渔政执法能力，实现我省渔业可持续发展。
二、绩效情况分析

（一）资金投入管理情况分析

1.项目资金到位情况分析

2025年，根据《湖南省财政厅关于下达2025年中央成品油价格调整对渔业补助资金的通知》（湘财预〔2025〕168号），拨付到我区2025年成品油价格调整对渔业补助资金共672万元，转移支付专项资金及时足额到位。

2.项目资金执行情况分析

截至2026年2月28日，2025年度补助资金已支出396.85万元，整体支付进度59.06%。拨付过程中，工作人员严格遵守了廉洁自律规定，不索、拿、要；不接受宴请；不截留、挪用资金。

3.项目资金管理情况分析

大通湖区农业农村和水利局按照《财政部 农业农村部关于印发农业相关转移支付资金管理办法的通知》（财农〔2023〕11号）及相关文件精神，实行专款专用，区财政局、区农业农村水利局严格依照规章制度，对于骗取、套取、挤占、挪用、违规发放等行为，依法依规严肃处理，资金拨付做到公开透明。

项目组织实施情况分析

拨付我区的2025年成品油价格调整对渔业补助资金共672万元中，水产养殖重点品种监测奖补5万元，水产养殖尾水监测经费3万元，长江十年禁渔执法经费补助15万元，渔政执法协助巡护补助9万元，长江十年禁渔信息化能力升级经费20万元共52万元暂未使用；池塘改造与尾水治理项目总投资1290.58万元，其中省级以上财政资金620万元。为中庚工程技术有限公司设计，中潮项目管理有限公司监理，施工单位由各项目建设主体分别联系承包建设，开工时间集中在2025年10月，截至2026年2月28日，经由项目主体请示、区农业农村局验收的项目总体完工进度为84.35%。项目具体建设内容如下：

	2025益阳市大通湖区渔业高质量发展补助项目（池塘改造和尾水处理项目）

	序号
	项目名称
	项目申报单位
	所在

县市区
	主要建设内容
	项目总投资（万元）
	申请补助

资金

（万元）
	备注（改造治理面积）

	1
	湖南好水源农业科技发展有限公司养殖池塘改造及尾水治理项目
	湖南好水源农业科技发展有限公司
	益阳市大通湖区
	（1）四池三坝尾水处理系统：建设沉淀池，曝气池，微生物净化池，生态净化池，过滤坝，配套建设配电设施、设备间等。

（2）养殖池塘升级改造：进排水沟渠清淤，沟渠修整护坡（生态布），清洁水回用沟修缮，清洁水回用管道，池埂修整加固，池塘清淤，水泥硬化道路，投饵机，增氧机，电路改造。
	253.55
	120
	441亩

	2
	湖南淡泊湖农业发展有限公司养殖池塘改造及尾水治理项目
	湖南淡泊湖农业发展有限公司
	益阳市大通湖区
	（1）复合人工湿地尾水处理系统：建设生态沟渠，沉淀池，曝气池，水平潜流湿地，表流湿地，过滤坝，配套建设配电设施、设备间等辅助设施。

（2）养殖池塘升级改造：排水沟渠清淤，池塘生态护坡，池埂修整加固，池塘清淤，生产道路硬化。
	214.88
	100
	335亩

	3
	益阳市大通湖区北洲子镇强农农机专业合作社养殖池塘改造及尾水治理项目
	益阳市大通湖区北洲子镇强农农机专业合作社
	益阳市大通湖区
	（1）三池两坝尾水处理系统：建设沉淀池，曝气池，生态净化池，过滤坝，配套建设配电设施、设备间等。

（2）养殖池塘升级改造：进排水沟渠清淤，池埂修整加固，池塘护坡，投饵机，增氧机，电路改造，池塘清淤。
	280.7
	134.5
	490亩

	4
	湖南兴兵水产养殖专业合作社养殖池溏改造项目
	湖南兴兵水产养殖专业合作社
	益阳市大通湖区
	进排水沟渠改造与修复，池塘清淤，池塘修整护坡，生产路硬化，投饵机，增氧机，电路改造，排水沟渠闸门。
	136.8
	67.5
	450亩

	5
	益阳市大通湖区碧湖农业综合开发有限公司养殖池溏改造项目
	益阳市大通湖区碧湖农业综合开发有限公司
	益阳市大通湖区
	排水沟渠清淤，排水沟渠护坡修复，池塘清淤，池塘护坡，生产道路修复。
	161.9
	80
	580亩

	6
	益阳市大通湖区兴格生态农业发展有限公司养殖池溏改造项目
	益阳市大通湖区兴格生态农业发展有限公司
	益阳市大通湖区
	排水渠清淤疏浚，排水渠生态护坡，池塘清淤，池塘护坡，生产道路硬化，投饵机，增氧机，电路改造
	180.5
	88
	1133亩

	7
	益阳市大通湖区大西文化农业发展有限公司养殖池溏改造项目
	大西文化农业发展有限公司
	益阳市大通湖区
	池塘护坡，生产道路硬化，投饵机，增氧机，线路改造
	62.25
	30
	300.7亩

	
	合计
	
	
	
	1290.58
	620
	3729.7亩


总体绩效目标完成情况分析

根据《湖南省财政厅关于下达2025年中央成品油价格调整对渔业补助资金的通知》（湘财预〔2025〕168号）文件要求，我局严格按照《财政部 农业农村部关于印发农业相关转移支付资金管理办法的通知》（财农〔2023〕11号）文件执行，项目定位准确，管理规范到位，阶段性绩效目标基本实现。评分情况如下：

大通湖区渔业发展支持政策专项资金绩效评分情况
	    指标
分值
	预算资金执行率
	产出指标
	效益指标
	满意度指标
	评价得分

	标准分值
	10
	50
	30
	10
	100

	评价得分
	5.91
	46.9
	30
	10
	92.81

	得分率
	59.06%
	93.80%
	100%
	100%
	92.81%


绩效指标完成情况分析

产出指标完成情况分析

数量指标：

对照2025年中央成品油价格调整对渔业补助资金绩效目标表，结合本区实际，本项目设置数量指标如下：完成养殖池塘改造和尾水治理面积不少于3729.7亩，本项目实际完成3429亩。未完成的原因为项目计划开工时间为10月份，时间较迟，项目实施周期过短，部分项目仍在施工中。
效益指标完成情况分析

经济效益指标：
对养殖池塘标准化改造和尾水治理设施进行科学谋划，通过清淤疏浚有效的增加了池塘的水体容量，减少“水华”的发生，开展水产绿色健康养殖技术推广，使水产品的品质和产量都得到很大提升，与传统养殖模式相比，增产10-15%左右，尤其是产品品质的提升，不仅增强了市场竞争力，其附加值的提升更是为企业创造了可观效益。
生态效益指标：
项目主体通过对养殖池塘标准化改造和尾水处理，禁止养殖尾水直排，饲料全部换成绿色环保的颗粒饲料，水体污染显著降低。项目实施后，显著增强了养殖户的环保意识和产品质量安全意识，促进生态良性循环，推动水产产业的健康发展。
满意度指标完成情况分析

 对我区水产业企业和项目实施主体进行现场问卷调查，调查对象（服务受益对象）认为渔业发展支持政策作用明显，对推动地区水产业健康快速发展，提高经营主体竞争力起到明显推动作用，并建议进一步加大政策力度。根据实地走访、电话调查结果，服务对象满意度平均为100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

截至2026年2月28日，2025年度补助资金已支出396.85万元，整体支付进度59.06%。原因是项目计划开工时间为10月份，完工时间为2026年6月，按计划还在施工过程中，经主体申请、区农业农村水利局验收，按《中共大通湖区委大通湖区管委会办公室关于印发<大通湖项目建设管理暂行办法>的通知》（大办发〔2024〕11号）拨付了进度款；计划完成养殖池塘改造和尾水治理面积不少于3729.7亩，截至目前本项目实际完成3429亩。未完成的原因为项目计划开工时间为10月份，时间较迟，项目实施周期过短，部分项目仍在施工中。
下一步，我局将持续加强项目实施单位的监督和调度，对已完工并符合验收条件的主体，及时组织验收并拨付补助资金，力争做到完成一个、验收一个、拨付一个，提高专项资金年度执行率。同时，切实做好技术指导与服务，充分利用商品鱼销售、转塘等空档期，加快池塘改造项目的进度。

绩效自评结果拟应用和公开情况

根据转移支付整体绩效目标自评表，2025年成品油价格调整对渔业补助专项资金绩效自评得分为92.81分。现按要求在政府门户网站上向社会公开。

五、其他需要说明的问题

无。

               益阳市大通湖区农业农村和水利局

                        2026年3月5日
