S307新秀村段旧坟整治及绿化
根据湖南省殡葬管理条例，河坝镇党委历经多次会商，决定于2021年3月启动S3O7新秀村段旧坟整治，对墓穴拆除硬化物，就地进行平整，并辅以绿化。
S307新秀村段南侧散葬墓穴全长约1700米，散乱分布167座墓穴，其中35座豪华硬化墓，我镇针对167座墓穴，由西至东进行钉桩编号，逐一多次与亲属上门沟通，于2021年3月23日上午开始进行动平整工作，于3月31日完成全部平整工作，所有墓穴未对亲属进行补偿，土地平整此部分工程由新秀村采用“四自两会三公开”形式执行。
旧坟平整后，依照区管委绿化安排，我镇启动新秀村生态绿化整治项目，财评金额为797200元，中标单位为：湖南中致建设有限公司，合同金额为742500元，涉及种植的苗木分别为：水杉树、广玉兰、樱花树、国槐、栾树、海桐球、茶花球、云南黄馨、韭兰及混播草籽。
目前已完成旧坟整治、1200米长场地土地平整、土方回填、167座墓穴墓碑刻制及安装、1200米长场地的便道修建，因之前有部分白杨树合同未到期，树木未进行砍伐，约500米长场地未进行土地平整、土方回填及便道修建，白杨树现已砍伐完毕，预计10月下旬开始对剩余部分进行相应土地平整及绿化。绿化方面，目前已完成约1200米相应绿化，依据设计图纸进行种植。
工程涉及单位为：
建设单位（绿化）：河坝镇人民政府
建设单位（土地平整）：新秀村村民委员会（采用四自两会三公开）
预算、设计单位（绿化）：益阳工程公司建筑设计院
监理公司（绿化）：华伦中建建设股份有限公司
施工单位（绿化）：湖南中致建设有限公司
施工单位（土地平整）：湖南衡龙建设有限公司
审价单位（土地平整）：湖南远程工程咨询有限公司
审价单位（绿化）：工程未全部完工，暂未进行审计
S307新秀村段旧坟整治及绿化费用明细：
预算、设计：11958元（益阳工程公司建筑设计院）；
土地平整：审定金额为199275.15元（湖南衡龙建设有限公司）；
监理公司（绿化）：8000元（华伦中建建设股份有限公司）；
绿化项目：742500元（湖南中致建设有限公司）；
审计：工程暂未完成，暂未进行审计；
平坟用车及误餐：6540元；
新秀村村委平坟工作经费：20000元。
S307新秀村段旧坟整治及绿化预估总费用988273.15元，因绿化工程未完工，未进行结算审计，此金额未包含绿化工程审计费用及绿化工程审计后审减的费用。
目前暂只按合同约定对绿化工程施工方湖南中致建设有限公司，结算进度款334000元（45%），其他费用暂时未结算。
目前存在的困难，一方面为上级资金未到位，除付了绿化工程进度款外，其他资金都未进行结算；第二方面，苗木种植的时间在5月底，天气较为炎热，施工方虽进行了每日浇水养护，但成活率较低，已与绿化施工方进行沟通，等第二段种植的时候一并进行补种；第三方面，绿化沿线过长，后续养护难度较大，为确保绿化后达到更美观的效果，建议完成全部工程后交由新秀村村委进行日常管理及维护。
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