河坝镇敬老院消防工程
根据《大通湖区特困人员供养服务机构提质升级三年行动计划（2020-2022年）》大民政人社联发〔2020〕07号文件精神。我镇于2021年3月开始实施河坝镇敬老院消防改造工程。
敬老院消防改造工程涉及敬老院一号宿舍楼、二号宿舍楼、三号宿舍楼、四号宿舍楼、食堂消防改造及其他需增加改造工程，于2021年3月18日启动，于2021年5月8日完成全部施工，经我镇、住建、消防等部门验收，并按照住建部门要求，邀请湖南省晋泰消防科技有限公司作为第三方检测机构，对敬老院改造后消防设施进行全面测试，火灾自动报警系统、火灾应急广播、火灾应急照明、疏散指示标志、室内消火栓系统、自动喷淋水灭火系统、灭火器等消防设施评定为合格。同时，向大通湖区住房和城乡建设局提出消防验收申请，经现场评定，已出具特殊建设工程消防验收意见书“建验字〔2021〕007号”，验收结果为“合格”。
工程完成后，施工方湖南和佳顺建设工程有限公司提请进行竣工结算，由审价公司湖南远诚工程咨询有限公司完成竣工结算审核。
敬老院消防工程所涉及的单位为：
建设单位：河坝镇人民政府
测绘单位：益阳大通湖通诚测绘有限公司
预算设计单位：中联合创设计有限公司
施工单位：湖南和佳顺建设工程有限公司
监理单位：湖南拓天工程项目管理有限公司
检测单位：湖南省晋泰消防科技有限公司
审价单位：湖南远诚工程咨询有限公司
敬老院消防工程所需支付费用为：
预算设计费：11602.09元（中联合创设计有限公司，因设计方在做预算时漏项3号楼，合同暂未签订）
监理公司费用：8000元（湖南拓天工程项目管理有限公司）；
勘察费用：8438元（益阳大通湖通诚测绘有限公司）；
第三方检测公司费用：5000元（湖南省晋泰消防科技有限公司）；
审计费用：8493.4元（第一部分审计费用5870.2元+第二部分审计费用2623.2元，湖南远诚工程咨询有限公司
）；
第一部分工程费用审计金额：576540.98元（湖南和佳顺建设工程有限公司）；
第二部分3号楼工程审计金额：286366.01元（湖南和佳顺建设工程有限公司）；
敬老院消防工程实际需支付费用为：904440.48元。
目前已按合同支付湖南和佳顺建设工程有限公司第一部分工程费用547713.93元（已付第一部分工程款95%，预留5%工程质保金），已支付湖南省晋泰消防科技有限公司检测费用5000元，合计支付552713.93元，其他费用暂未支付。
上级财政已按第一部分工程财评金额拨付659700元，3号楼因预算设计公司漏项未列入第一次财评，我镇已申请对3号楼消防工程单独进行财评，评定金额为287789.91元，3号楼消防工程经审计金额为：286366.01元。
我镇于2021年6月28日就敬老院3号楼消防改造工程287789.91元向区管委进行请示，并已获得“同意在社会救助资金中列支”的批示，但目前区财政局暂未向我镇拨付此款项。
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